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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Gantt ẞeması
Aktivite ID Açıklama Süre Kalan

 Süre

Project: TEKSTIL  TeProject: TEKSTIL  Tekstil Fabrikası İnẟaatı
357g 309g

WBS: TEKSTIL.1  WBS: TEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR
138g 90g

PRK00050 İẞVERENDEN PROJEYE ESAS 
BİLGİLERİN TEMİNİ

44g 30g

PFI00010 PREFABRİK FİRMA SEÇİMİ 3g 0g

PRK00070 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI PROJEYE ESAS 
BİLGİLERİN TEMİNİ

30g 30g

WBS: TEKSTILWBS: TEKSTIL.1.1  YAPI İẞLERİ
33g 35g

PRK00020 PREFABRIK PROJELERİ 33g 15g

PRK00010 +0.00 KOTUNA KADAR TEMEL 
PROJELERİ

22g 3g

PRK00030 OFİS ÜST YAPI BETONARME PROJELERİ 33g 35g

WBS: TEKSTILWBS: TEKSTIL.1.2  MİMARİ
87g 87g

PRK00060 MİMARİ VE ÇEVRE DUZENLEME 
PROJELERİ VE DETAYLARI

60g 60g

PRK00080 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI PROJELERİNİN 
HAZIRLANMASI

60g 60g

WBS: TEKSTILWBS: TEKSTIL.1.3  ELEKTRO-MEKANİK
70g 45g

PRK00090 KAZAN DAİRESI PROJELERİ 42g 34g

PRK00100 KAZAN DAİRESİ MEKANİK TESİSAT 
PROJELERİ

45g 45g

PRK00040 FABRİKA ZEMİN PROSES KANAL 
PROJELERİ

30g 30g

WBS: TEKSTIL.2  WBS: TEKSTIL.2  GENEL SAHA İẞLERİ
349g 305g

GSK00010 OFIS+FABRIKA SANDIK KAZISI (SIYIRMA 
+ DOLGU)

15g 0g

GSK00050 OFIS+FABRIKA TEMEL ALTINA KADAR 
DOLGU

22g 0g

GSK00020 KAZAN DAIRESI SANDIK KAZISI (SIYIRMA 
+ DOLGU)

11g 0g

20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14
June 2002 July 2002 August 2002 September 2002 October 2002

11-Sep-02A

30-Jun-02 A26-Jun-02 A

11-Sep-0201-Aug-02*

21-Aug-02A

05-Aug-02A

18-Sep-02A

06-Aug-02

12-Sep-02

17-Sep-0227-Jun-02 A

02-Oct-0201-Aug-02

16-Sep-0206-Aug-02

21-Jun-02 A02 A

09-Jul-02 A10-Jun-02 A

01-Jul-02 A17-Jun-02 A
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Aktivite Ağı

TEKSTIL  Tekstil Fabrikası İnẟaatı
TEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR

TEKSTIL.1.1  YAPI İẞLERİ

TEKSTIL.1.2  MİMARİ

TEKSTIL.1.3  ELEKTRO-MEKANİK

PFI00010
PREFABRİK FİRMA 
SEÇİMİ
26-Jun-02 A 30-Jun-02 

A

PRK00050
İẞVERENDEN 
PROJEYE ESAS 

İ İ İ İ İ27-May-02 
A

11-Sep-02

PRK00070
GN.MÜDÜRLÜK BİNASI 
PROJEYE ESAS 

İ İ İ İ İ01-Aug-02* 11-Sep-02

PRK00010
+0.00 KOTUNA KADAR 
TEMEL PROJELERİ
27-May-02 05-Aug-02

PRK00020
PREFABRIK 
PROJELERİ
27-May-02 21-Aug-02

PRK00030
OFİS ÜST YAPI 
BETONARME 

İ27-May-02 18-Sep-02

PRK00060
MİMARİ VE ÇEVRE 
DUZENLEME 

İ06-Aug-02 28-Oct-02

PRK00080
GN.MÜDÜRLÜK BİNASI 
PROJELERİNİN 
12-Sep-02 04-Dec-02

PRK00040
FABRİKA ZEMİN 
PROSES KANAL 

İ06-Aug-02 16-Sep-02

PRK00090
KAZAN DAİRESI

PRK00100
KAZAN DAİRESİ 
MEKANİK TESİSAT 

İ01-Aug-02 02-Oct-02

Activity ID
Activity Name

Start Finish
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Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003

Yerleúim Planının Çizilmesi

Binanın Dizaynı

Mühendislik Çizimlerinin Hazırlanması
Yapım øúlerinin Baúlaması

Bina Temelinin Kazılması

Bina Kaba ønúaatı

Yükleme Bölümünün ønúaası

Su, Elektrik ve Havalandırma Tesisatı

Bina Geçici Kabulü

Otomasyon Sisteminin Dizaynı

Robotik Sisteminin Ekipman Spesifikasyonları

Ana Kumanda Masasının Spesifikasyonları

Mikro øúlemci için Firma Seçimi

Micro øúlemci için Program Yazılması

Robotik Ekipmanın Üretilmesi ve Teslimi

Ana Kumanda Masasının Üretilmesi ve Teslimi

Robot Kolların Montajı

Ana Kumanda Masasının Montajı

Mikro øúlemcinin Montajı

Ba÷lantıların Yapılması

Test ve Baúlama

Konveyör (Taúıyıcı) Sistemin Dizaynı

Konveyör Sistem Spesifikasyonları

Konveyörlerin Üretilmesi ve Teslimi

Taúıyıcı Kuúakların Montajı

Yerçekimli Taúıyıcıların Montajı

Fabrika Projesi Timescaled Logic
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Hedeflerle Karẟılaẟtırma
Aktivite ID Açıklama Süre Hedef

Süre
Baẟlangıç 
Tarihi

Bitiẟ Tarihi

TEKSTIL  Tekstil FabrikTEKSTIL  Tekstil Fabrikası İnẟaatı
438g 329g 27.05.02 A 28.01.04

TEKSTIL.1  DİZAYNTEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR
138g 64g 27.05.02 A 04.12.02

PRK00050 İẞVERENDEN PROJEYE ESAS 
BİLGİLERİN TEMİNİ

44g 44g 27.05.02 A 11.09.02

PFI00010 PREFABRİK FİRMA SEÇİMİ 3g 3g 26.06.02 A 30.06.02 A

PRK00070 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI 
PROJEYE ESAS BİLGİLERİN 
TEMİNİ

30g 22g 01.08.02* 11.09.02

TEKSTIL.1.1  YATEKSTIL.1.1  YAPI İẞLERİ
33g 33g 27.05.02 A 18.09.02

PRK00020 PREFABRIK PROJELERİ 30g 33g 27.05.02 A 21.08.02

PRK00010 +0.00 KOTUNA KADAR TEMEL 
PROJELERİ

22g 22g 27.05.02 A 05.08.02

PRK00030 OFİS ÜST YAPI BETONARME 
PROJELERİ

33g 33g 27.05.02 A 18.09.02

TEKSTIL.1.2  MİMTEKSTIL.1.2  MİMARİ
60g 42g 12.09.02 04.12.02

PRK00060 MİMARİ VE ÇEVRE DUZENLEME
PROJELERİ VE DETAYLARI

60g 42g 12.09.02 04.12.02

PRK00080 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI 
PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

50g 42g 12.09.02 20.11.02

TEKSTIL.1.3  ELETEKSTIL.1.3  ELEKTRO-MEKANİK
84g 44g 27.06.02 A 22.10.02

PRK00090 KAZAN DAİRESI PROJELERİ 42g 44g 27.06.02 A 17.09.02

PRK00040 FABRİKA ZEMİN PROSES 
KANAL PROJELERİ

30g 22g 06.08.02 16.09.02

PRK00100 KAZAN DAİRESİ MEKANİK 
TESİSAT PROJELERİ

45g 33g 21.08.02 22.10.02

TEKSTIL.2  GENEL TEKSTIL.2  GENEL SAHA İẞLERİ
369g 329g 31.05.02 A 29.10.03

20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16
002 June 2002 July 2002 August 2002 September 2002

Hedef
Gerçekleẟen
Kalan
Kritik

Kilometretaẟı
Özet
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı WBS ẞeması

TEKSTIL
Tekstil Fabrikası 
İnẟaatı

15.46%

TEKSTIL.1
DİZAYN VE ONAYLAR

100%

TEKSTIL.1.1
YAPI İẞLERİ

100%

TEKSTIL.1.2
MİMARİ

100%

TEKSTIL.1.3
ELEKTRO-MEKANİK

100%

TEKSTIL.2
GENEL SAHA İẞLERİ

12.63%

TEKSTIL.2.1
ALTYAPI

23.96%

TEKSTIL.2.2
PEYZAJ VE ÇEVRE 
DÜZENLEME

0%

TEKSTIL.2.3
ELEKTRİFİKASYON

0%

TEKSTIL.3
FABRİKA BİNASI

13.91%

TEKSTIL.4
OFİS BİNASI

1.61%

TEKSTIL.5
GENEL MÜDÜRLÜK 
BİNASI

3.66%

TEKSTIL.6
KAZAN DAİRESİ

6.08%

WBS Code
WBS Name

Schedule % Complete
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Kritiklik Durumlarına Göre Aktiviteler
Aktivite ID Açıklama Süre Toplam

Bolluk

TEKSTIL  Tekstil FabTEKSTIL  Tekstil Fabrikası İnẟaatı 438g 0g

TEKSTIL.1  DİZAYTEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR 138g 95g

PRK00050 İẞVERENDEN PROJEYE ESAS BİLGİLERİN TEMİNİ 44g 0g

PFI00010 PREFABRİK FİRMA SEÇİMİ 3g

PRK00070 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI PROJEYE ESAS BİLGİLERİN TEMİNİ 30g 0g

TEKSTIL.1.1  YTEKSTIL.1.1  YAPI İẞLERİ 33g 45g

PRK00020 PREFABRIK PROJELERİ 30g 10g

PRK00010 +0.00 KOTUNA KADAR TEMEL PROJELERİ 22g 27g

PRK00030 OFİS ÜST YAPI BETONARME PROJELERİ 33g 45g

TEKSTIL.1.2  MTEKSTIL.1.2  MİMARİ 60g 0g

PRK00060 MİMARİ VE ÇEVRE DUZENLEME PROJELERİ VE DETAYL... 60g 0g

PRK00080 GN.MÜDÜRLÜK BİNASI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 50g 0g

TEKSTIL.1.3  ETEKSTIL.1.3  ELEKTRO-MEKANİK 84g 126g

PRK00090 KAZAN DAİRESI PROJELERİ 42g 66g

PRK00040 FABRİKA ZEMİN PROSES KANAL PROJELERİ 30g 82g

PRK00100 KAZAN DAİRESİ MEKANİK TESİSAT PROJELERİ 45g 126g

TEKSTIL.2  GENETEKSTIL.2  GENEL SAHA İẞLERİ 369g 65g

TEKSTIL.2.1  ATEKSTIL.2.1  ALTYAPI 348g 86g

GSK00010 OFIS+FABRIKA SANDIK KAZISI (SIYIRMA + DOLGU) 15g

GSK00050 OFIS+FABRIKA TEMEL ALTINA KADAR DOLGU 22g

GSK00020 KAZAN DAIRESI SANDIK KAZISI (SIYIRMA + DOLGU) 11g

GSK00070 OFIS+FABRIKA TEMEL USTUNE KADAR DOLGU 64g 98g

GSK00060 OFIS+FABRIKA CEVRESI DRENAJI 90g 65g

GSK00130 ATIK GIDERME 210g 86g

GSE00010 YUKSEK GERILIM HATLARI VE BAĞLANTILARI 45g 0g

TEKSTIL.2.2  PTEKSTIL.2.2  PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME 135g 65g

GSK00090 FABRIKA BİNASI CEVRESI BORDUR VE YURUME YOLU 120g 0g

GSK00100 CEVRE SAHA BETONLARI 90g 5g

GSK00120 CEVRE DUZENLEMESI 20g 65g

TEKSTIL.2.3  ETEKSTIL.2.3  ELEKTRİFİKASYON 155g 5g

GSK00140 YUKSEK GERILIM KABLO KANAL İNẞAATI 70g 0g

GSK00110 BORDUR CALISMASI VE ELEKTRIK DIREKLERI MONTAJI 120g 5g

TEKSTIL.3  FABRTEKSTIL.3  FABRİKA BİNASI 354g 61g

GSK00030 FABRIKA BİNASI TEMEL KAZISI 32g 35g

FBK00010 FABRIKA BİNASI GROBETON 43g 5g

FBK00020 FABRIKA BİNASI TEMEL KALIP+DEMIR+BETON 51g 39g

FBK00030 FABRIKA BİNASI SOKET KALIP+DEMIR+BETON 70g 39g

PFI00020 PREFABRIK KALIP IMALATI 30g 10g

y Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 2003

TEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR

TEKSTIL.1.1  YAPI İẞLERİ

TEKSTIL.1.2  MİMARİ

TEKSTIL.1.3  ELEKTRO-MEKANİK

TEKSTIL.2  GEN

TEKSTIL.2.1  ALTYAPI

TEKSTIL.2.2  PE

TEKSTIL.2.3  ELEK

TEKSTIL.3  FA

Gerçekleẟen
Kritik Olmayan
Kritikliğe Yakın (0<TF<5)
Kritik

Kilometretaẟı
Özet

Proje Baẟlangıcı:20-May-02
Proje Bitiẟi:28-Jan-04
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AC İnẟaat San.A.ẞ. 
İstanbul

RS-02  Kaynak Birim Fiyatları

Kaynak
Birim Fiyat Geçerlilik 

Tarihi
Maksimum

Limit

04.003 7-15 Mıcır m3

3.10 $ 01-Jan-01 1000.0/g

2.85 $ 01-Jan-02 1000.0/g

04.005 15-30 Kırmataẟ m3

4.20 $ 01-Jan-03 8.0/g

04.006 0-7 Kum m3

3.00 $ 01-Jan-03

04.008 Portland Çimentosu ton

36.25 $ 01-Jan-02 1000.0/g

04.253 Betonarme Çeliği ton

280.00 $ 01-Jan-03

16.024 400 Dozlu Beton m3

40.00 $ 01-Jan-02 1000.0/g

DEMIR-10 10 luk Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-02 500.0/g

DEMIR-12 12 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-02 500.0/g

DEMIR-14 14 luk Tor Çelik ton

270.00 $ 01-Jan-02 500.0/g

280.00 $ 27-Dec-02 500.0/g

DEMIR-16 16 lık Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-02

DEMIR-20 20 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03

280.00 $ 12-Jan-03

DEMIR-22 22 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03

DEMIR-24 24 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03

DEMIR-26 26 lık Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03

DEMIR-28 28 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03

DEMIR-32 32 lik Tor Çelik ton

280.00 $ 01-Jan-03
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Özet Proje Planı ve
Düz İẟci Yük Dağılımı

Aktivite ID Açıklama Süre Baẟlangıç 
Tarihi

Bitiẟ 
Tarihi

Project: TeksProject: Tekstil Fabrikası İnẟaatı 438g 27-May-02 A 28-Jan-04

WBS: DİZWBS: DİZAYN VE ONAYLAR 138g 27-May-02 A 04-Dec-...

WBS: YWBS: YAPI İẞLERİ 33g 27-May-02 A 18-Sep-...

WBS: MWBS: MİMARİ 60g 12-Sep-02 04-Dec-...

WBS: EWBS: ELEKTRO-MEKANİK 84g 27-Jun-02 A 22-Oct-02

WBS: GEWBS: GENEL SAHA İẞLERİ 369g 31-May-02 A 29-Oct-03

WBS: AWBS: ALTYAPI 348g 31-May-02 A 30-Sep-...

WBS: PWBS: PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME 135g 24-Apr-03 29-Oct-03

WBS: EWBS: ELEKTRİFİKASYON 155g 20-Mar-03 22-Oct-03

WBS: FABWBS: FABRİKA BİNASI 354g 27-Jun-02 A 04-Nov-...

WBS: OFWBS: OFİS BİNASI 340g 22-Aug-02 10-Dec-...

WBS: GEWBS: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 275g 24-Oct-02 12-Nov-...

WBS: KAZWBS: KAZAN DAİRESİ 356g 18-Sep-02 28-Jan-04

ay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar r
2002 2003 2004

ay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar r

2002 2003 2004

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

Units 
Remaining Late 
Remaining Early 
Actual 
Budgeted 
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Fabrika Projesi İẟ Programı
Aktivite ID Açıklama Süre Baẟlangıç Bitiẟ

FABRIKA  FabrikaFABRIKA  Fabrika Projesi 151g 23-Sep-02 21-Apr-03

FABRIKA.B  BFABRIKA.B  Bina İnẟaatı 113g 23-Sep-02 26-Feb-03

FABRIKA.BFABRIKA.B.D  Bina Dizayn İẟleri 55g 23-Sep-02 06-Dec-02

D100 Fabrika Yerleẟim Planının Çizilmesi 10g 23-Sep-02 04-Oct-02

D101 Binanın Dizaynı 25g 07-Oct-02 08-Nov-02

D102 Mühendislik Çizimlerinin Hazırlanması 20g 11-Nov-02 06-Dec-02

FABRIKA.BFABRIKA.B.Y  İnẟaat İẟleri 58g 09-Dec-02 26-Feb-03

Y100 Yapım İẟlerinin Baẟlaması 0g 09-Dec-02

Y104 Bina Temelinin Kazılması 25g 09-Dec-02 10-Jan-03

Y105 Bina Kaba İnẟaatı 18g 13-Jan-03 05-Feb-03

Y106 Yükleme Bölümünün İnẟaası 15g 16-Jan-03 05-Feb-03

Y107 Su, Elektrik ve Havalandırma Tesisatı 15g 06-Feb-03 26-Feb-03

Y110 Bina Geçici Kabulü 0g 26-Feb-03

FABRIKA.O  OFABRIKA.O  Otomasyon Sistemi 141g 07-Oct-02 21-Apr-03

FABRIKA.OFABRIKA.O.D  Dizayn İẟleri 55g 07-Oct-02 20-Dec-02

D200 Otomasyon Sisteminin Dizaynı 15g 07-Oct-02 25-Oct-02

D201 Robotik Sisteminin Ekipman Spesifikasy... 15g 28-Oct-02 15-Nov-02

D204 Ana Kumanda Masasının Spesifikasyon... 15g 28-Oct-02 15-Nov-02

D206 Mikro İẟlemci için Firma Seçimi 15g 18-Nov-02 06-Dec-02

D208 Micro İẟlemci için Program Yazılması 25g 18-Nov-02 20-Dec-02

FABRIKA.OFABRIKA.O.U  Sistem Üretim İẟleri 60g 18-Nov-02 07-Feb-03

U203 Robotik Ekipmanın Üretilmesi ve Teslimi 60g 18-Nov-02 07-Feb-03

U207 Ana Kumanda Masasının Üretilmesi ve ... 44g 18-Nov-02 16-Jan-03

FABRIKA.OFABRIKA.O.E  Sistem Montajı 51g 10-Feb-03 21-Apr-03

E210 Robot Kolların Montajı 15g 10-Feb-03 28-Feb-03

E211 Ana Kumanda Masasının Montajı 20g 27-Feb-03 26-Mar-03

E212 Mikro İẟlemcinin Montajı 3g 27-Mar-03 31-Mar-03

E213 Bağlantıların Yapılması 10g 01-Apr-03 14-Apr-03

B214 Test ve Baẟlama 5g 15-Apr-03 21-Apr-03

FABRIKA.K  KFABRIKA.K  Konveyor Sistemi 93g 07-Oct-02 12-Feb-03

ep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct ov
Qtr 4, 2002 Qtr 1, 2003 Qtr 2, 2003 Qtr 3, 2003 Qtr 4, 2003

FABRIKA  Fabrika Projesi

FABRIKA.B  Bina İnẟaatı

FABRIKA.B.D  Bina Dizayn İẟleri

FABRIKA.B.Y  İnẟaat İẟleri

Yapım İẟlerinin Baẟlaması

Bina Geçici Kabulü

FABRIKA.O  Otomasyon Sistemi

FABRIKA.O.D  Dizayn İẟleri

FABRIKA.O.U  Sistem Üretim İẟleri

FABRIKA.O.E  Sistem Montajı

FABRIKA.K  Konveyor Sistemi

Kıẟ mevsiminin 
etkili olacağı 
dönem
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Fabrika Projesi Aktivite Kodlarına Göre Gantt

02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16
September 2002 October 2002 November 2002 December 2002 January 2003 February 2003 March 2003 April 2003 May 2003 June 2003

Fabrika Projesi

Bina İnẟaatı

Bina Dizayn İẟleri

04-Oct-02, Fabrika Yerleẟim Planının Çizilmesi23-Sep-02

08-Nov-02, Binanın Dizaynı07-Oct-02

06-Dec-02, Mühendislik Çizimlerinin Hazırlanması11-Nov-02

İnẟaat İẟleri

Yapım İẟlerinin Baẟlaması

10-Jan-03, Bina Temelinin Kazılması09-Dec-02

05-Feb-03, Bina Kaba İnẟaatı13-Jan-03

05-Feb-03, Yükleme Bölümünün İnẟaası16-Jan-03

26-Feb-03, Su, Elektrik ve Havalandırma Tesisatı06-Feb-03

Bina Geçici Kabulü

Otomasyon Sistemi

Dizayn İẟleri

25-Oct-02, Otomasyon Sisteminin Dizaynı07-Oct-02

15-Nov-02, Robotik Sisteminin Ekipman Spesifikasyonları28-Oct-02

15-Nov-02, Ana Kumanda Masasının Spesifikasyonları28-Oct-02

06-Dec-02, Mikro İẟlemci için Firma Seçimi18-Nov-02

20-Dec-02, Micro İẟlemci için Program Yazılması18-Nov-02

Sistem Üretim İẟleri

07-Feb-03, Robotik Ekipmanın Üretilmesi ve Teslimi18-Nov-02

16-Jan-03, Ana Kumanda Masasının Üretilmesi ve Teslimi18-Nov-02

Sistem Montajı

21-Apr-03, Test ve Baẟlama15-Apr-03

28-Feb-03, Robot Kolların Montajı10-Feb-03

Kritik Aktiviteler
Dizayn Aktiviteleri
Montaj Aktiviteleri
Üretim Aktiviteleri

İnẟaat Aktiviteleri
Kilometretaẟları
Grup Özeti
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Fabrika Projesi Proje Maliyetlerinin Aylık Dağılımı
Aktivite ID Süre Planlanan

Toplam Maliyet

FABRIKA  Fabrika Projesi 151g 41,474,000.00

FABRIKA.B  Bina İnẟaatı 113g 13,060,000.00

FABRIKA.B.D  Bina Dizayn İẟleri 55g 4,320,000.00

FABRIKA.B.Y  İnẟaat İẟleri 58g 8,740,000.00

FABRIKA.O  Otomasyon Sistemi 141g 11,984,000.00

FABRIKA.O.D  Dizayn İẟleri 55g 8,160,000.00

FABRIKA.O.U  Sistem Üretim İẟleri 60g 1,664,000.00

FABRIKA.O.E  Sistem Montajı 51g 2,160,000.00

FABRIKA.K  Konveyor Sistemi 106g 16,430,000.00

FABRIKA.K.D1  Dizayn İẟleri 20g 1,130,000.00

FABRIKA.K.U  Sistem Üretim İẟleri 45g 11,800,000.00

FABRIKA.K.E  Sistem Montajı 36g 3,500,000.00

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
2003

31-Mar-03

05-Feb-03

15-Nov-02

05-Feb-03

31-Mar-03

29-Nov-02

17-Jan-03

31-Mar-03

10-Feb-03

11-Oct-02

13-Dec-02

10-Feb-03

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
2003

0.00

3,000,000.00

6,000,000.00

9,000,000.00

12,000,000.00

15,000,000.00

9,000,000.00

18,000,000.00

27,000,000.00

36,000,000.00

45,000,000.00
Budgeted Total Cost
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı İẟ Paketleri Bazında Adam-saat Miktarları

Project: TEKSTIL  Tekstil Fabrikası İnẟaatı

WBS: TEKSTIL.1  DİZAYN VE ONAYLAR

WBS: TEKSTIL.2  GENEL SAHA İẞLERİ

WBS: TEKSTIL.3  FABRİKA BİNASI

WBS: TEKSTIL.4  OFİS BİNASI

WBS: TEKSTIL.5  GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

WBS: TEKSTIL.6  KAZAN DAİRESİ

0.0 3000.0 6000.0 9000.0 12000.0

Labor Units 
BL Budgeted 
Actual 
Remaining 
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Tekstil Fabrikası İnẟaatı Proje Maliyet Performansı

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2002 2003 2004

1.67

3.33

5.00

6.67

8.33

6,000.00

12,000.00

18,000.00

24,000.00

30,000.00

Cost 
Earned Value 
Planned Value 
Actual Total 

Estimate At Completion 

*Planlanan değerler, ilk hedef plandan gelmektedir.
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AC İnẟaat Sanayi A.ẞ. 
İstanbul

Planlanan Aylık Kaynak Dağılımı

Proje Adı: Viyadük İnẟaatı

Kaynaklar Mar  2002 Apr  2002 May  2002 Jun  2002 Jul  2002 Aug  2002 Sep  2002 Oct  2002 Nov  2002 Dec  2002 Jan  2003 Toplam

04.003 7-15 Mıcır 570.5 7313.5 570.5 1664.0 1664.0 11782.6

04.005 15-30 Kırmataẟ 493.7 6330.5 493.7 1440.0 1440.0 10197.9

04.006 0-7 Kum 877.7 11251.3 877.7 2560.0 2560.0 18126.7

16.024 400 Dozlu Beton 4455.4 25019.4 35160.4 2742.9 8000.0 8000.0 83378.0

04.008 Portland Çimentosu 5344.0 0.0 5344.0

04.253 Betonarme Çeliği 732.7 3932.7 4841.3 269.0 784.5 784.5 11344.8

04.253-10 10 luk Tor Çelik 0.3 1.1 0.3 0.8 0.8 3.4

04.253-12 12 lik Tor Çelik 0.5 1.9 0.5 1.4 1.4 5.8

04.253-14 14 luk Tor Çelik 6.2 56.6 6.2 18.2 18.2 105.4

04.253-16 16 lık Tor Çelik 23.3 99.9 23.3 68.0 68.0 282.6

04.253-20 20 lik Tor Çelik 59.1 746.5 59.1 172.5 172.5 1209.8

04.253-24 24 lik Tor Çelik 8.4 32.1 8.4 24.4 24.4 97.8

04.253-26 26 lık Tor Çelik 67.2 1256.8 67.2 196.1 196.1 1783.4

04.253-28 28 lik Tor Çelik 23.1 88.4 23.1 67.3 67.3 269.1

04.253-32 32 lik Tor Çelik 80.9 2756.7 80.9 235.8 235.8 3390.1

Toplam 5188.1 31163.0 75281.1 5222.8 15233.1 15233.1 147321.2
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AC İnẟaat Sanayi A.ẞ. 
İstanbul

Planlanan ve Gerçekleẟen Aylık Kaynak Dağılımı

Proje Adı: Otel İnẟaatı

Kaynaklar May  2002 Jun  2002 Jul  2002 Aug  2002 Sep  2002 Oct  2002 Nov  2002 Dec  2002 Jan  2003 Feb  2003 Mar  2003 Toplam

14.002 El ile Kazı 912.0 1888.0 600.0 200.0 400.0 4000.0

1430.0 1200.0 2630.0

15.001/2 Bina İnẟaatında Kazı 80000.0 48400.0 95600.0 52000.0 13598.3 18400.0 4001.7 3733.3 5786.7 4480.0 326000.0

22727.3 144454.5 88178.2 255360.0

15.006/2 Bina İnẟaatında Geniẟ Derin Kazı 45200.0 82800.0 36000.0 4000.0 168000.0

35600.0 50700.0 86300.0

15.100 Blokaj 860.0 1940.0 200.0 200.0 800.0 4000.0

1548.0 1200.0 2748.0

15.140 Stabilize 1333.3 2666.7 4000.0

0.0

15.140/E Kum Çakıl 8600.0 7400.0 12857.1 11142.9 8000.0 80.0 48080.0

16650.0 120.0 16770.0

15.302 Bina İẟlerinde Dolgu ve Sıkıẟtırma 14640.0 29360.0 23257.1 14342.9 5973.3 8426.7 96000.0

28300.0 19900.0 48200.0

16.001 150 doz demirsiz beton 800.0 1450.0 1150.0 1066.7 797.3 336.0 5600.0

54.5 2450.2 1355.9 3860.7

16.002 200 doz demirsiz beton 1840.0 1600.0 2868.6 1779.4 832.0 280.0 9200.0

1180.1 3069.9 4250.0

16.058/1 BS 20 Hazır Beton 2000.0 9472.0 528.0 933.3 1066.7 1120.0 1680.0 16800.0

471.8 1321.1 1793.0

16.059/2 BS 35 Hazır Beton 4460.7 9908.1 11045.1 14357.7 12974.1 8348.5 5833.8 3072.0 70000.0

0.0

18.168/2 Bimsbeton Duvar (10 cm) 1802.4 6608.8 6909.2 6008.0 6308.4 27636.8

0.0

* Sarı alanlar gerçekleẟenleri göstermektedir
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